



	LÒGICA D' INTERVENCIÓ LÓGICA DE INTERVENCIÓN	INDICADORS / INDICADORES	FONTS DE VERIFICACIÓ FUENTES DE VERIFICACIÓN	HIPÒTESI / HIPÓTESIS SUPÒSITS / SUPUESTOS
OBJECTIU GENERAL OBJETIVO GENERAL	Contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en el departamento de Rufisque con especial atención al fortalecimiento de la gobernanza local.	<p>I.OG.1. Ejecutadas acciones alineadas con, al menos, 3 sectores del Documento de Contribución Determinada Nacional (CDN) de Senegal</p> <p>I.OG.2. Ejecutadas acciones alineadas con, al menos, 4 prioridades del Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética (PANEE)</p> <p>I.OG.3. Ejecutadas acciones alineadas con, al menos, 5 orientaciones estratégicas del Plan Nacional de Acondicionamiento y Desarrollo Territorial (PNADT)</p>	<p>FV.OG.1. CDN de Senegal</p> <p>FV.OG.2. PANEE de Senegal</p> <p>FV.OG.3. PNADT de Senegal</p>	<p>OG.H1. La situación política y social es estable en el departamento/país, sin crisis que afecten a la zona.</p> <p>OG.H.2. No se producen catástrofes naturales o sanitarias en la zona.</p>
OBJECTIU ESPECÍFIC	Implementar y asegurar el seguimiento de las políticas climáticas locales en las comunas de Bambilor y Sangalkam desde un enfoque de género.	I.OE.1. Ejecutadas, al menos, 3 acciones de adaptación, de mitigación y de acceso a la energía incluidas en el PACES de Bambilor	<p>FV.OE.1.1 Línea de base.</p> <p>FV.OE.1.2. Informe de seguimiento intermedio</p> <p>FV.OE.1.3. Informe final.</p> <p>FV.OE.1.4. Evaluación final.</p>	OE.H1. Titulares de obligaciones cumplen con los compromisos adquiridos en cuanto a la lucha contra el



<p>OBJETIVO ESPECÍFICO</p>		<p>I.OE.2. Ejecutadas, al menos 3 acciones de adaptación, de mitigación y de acceso a la energía incluidas en el PACES de Sangalkam</p>	<p>FV.OE.2.1 Línea de base. FV.OE.2.2. Informe de seguimiento intermedio FV.OE.2.3. Informe final. FV.OE.2.4. Evaluación final.</p>	<p>cambio climático. OE.H2. Los presupuestos municipales son suficientes para la implementación de las acciones previstas en materia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático</p>
		<p>I.OE.3. 60% de las mujeres involucradas en procesos participativos manifiestan que las soluciones adoptadas a través del proyecto responden a sus necesidades específicas de género.</p>	<p>FV.OE.3.1 Línea de base. FV.OE.3.2. Informe de seguimiento intermedio FV.OE.3.3. Informe final. FV.OE.3.4. Evaluación final. FV.OE.3.5. Entrevista semi-estructurada</p>	<p>OE.H3. Los espacios de concertación a nivel local funcionan sin necesidad de incentivos económicos.</p>
		<p>I.OE.4. Los comités de seguimiento y evaluación de los PACES de Sangalkam y Bambilor emiten un primer reporte a CoM SSA de los logros alcanzados tras 2 años de su adhesión</p>	<p>FV.OE.4.1 Línea de base. FV.OE.4.2. Informe de seguimiento intermedio FV.OE.4.3. Informe final. FV.OE.4.4. Evaluación final.</p>	<p>OE.H4. Las acciones ejecutadas dan respuesta a las necesidades manifestadas por las mujeres.</p>
<p>RESULTATS RESULTADOS</p>	<p>R1. Mejorada la planificación local de cara a la emergencia climática en las comunas de Bambilor y Sangalkam, prestando especial atención al ordenamiento territorial y a la renaturalización de espacios públicos.</p>	<p>IR1.1. Al final del proyecto, las comunas de intervención cuentan con un marco de concertación dinámico para la elaboración de un Plan de Desarrollo Comunal (PDC) compuesto en un 50% por mujeres.</p>	<p>FV.1.1.1. Acta de constitución del marco de concertación (incluidos miembros y cargos) FV.1.1.2. Normas de funcionamiento (periodicidad de reuniones, sistema de toma de decisiones, etc.)</p>	<p>R1.H1. Existen empresas especializadas con capacidades técnicas suficientes para llevar a cabo los servicios profesionales</p>



	FV.1.1.3 Actas de las reuniones de los marcos de concertación	previstos en condiciones de calidad.
IR1.2. Al final del proyecto, las 50 personas que conforman los marcos de concertación (50% mujeres) afirman que las capacitaciones recibidas sobre ordenación del territorio, gestión del riesgo de inundaciones, cambio climático, energías sostenibles y EG han favorecido la elaboración del PDC teniendo en cuenta estos aprendizajes.	FV.1.2.1. Listados de asistencia de las capacitaciones y campañas de sensibilización FV.1.2.2. Informe de las formaciones (contenido y fotografías) FV1.2.3. Test de capacidades sobre las temáticas de las formaciones, antes y después de la formaciones FV1.2.4. Entrevista semi-estructurada para la medición de cambios de comportamiento a inicio y final del proyecto	R1.H2. Los precios se mantienen estables. R1.H3. El marco de concertación funciona sin necesidad de incentivos económicos.
IR1.3. Al final del proyecto, las comunas de intervención cuentan con un PDC, con un eje relativo al ordenamiento territorial en el cual se contemplan los efectos del CC en el territorio.	FV.1.3.1. Documento descriptivo de la metodología empleada FV.1.3.2. PDC de Sangalkam y Bambilor (incluido el anexo relativo al plan de acción de ordenación territorial) FV.1.3.3. Deliberación municipal / departamental	R1.H4. La participación de las mujeres en espacios de participación no se ve afectada por cuestiones culturales
IR1.4. Al final del proyecto, 50 de las personas sensibilizadas entrevistadas (25 personas por	FV.1.4.1. Plan de la campaña de sensibilización FV.1.4.2. Informe de la campaña	R1.H5. Titulares de derechos y responsabilidades se interesan



<p>comuna - 50% mujeres) afirman que los conocimientos adquiridos han favorecido el ejercicio de sus derechos y obligaciones.</p>	<p>de sensibilización (incl. fotografías) FV1.4.3. Entrevista semi-estructurada para la medición de cambios de comportamiento a inicio y final del proyecto</p>	<p>por la temática del CC y participan en la campaña de sensibilización.</p>
<p>IR1.5. Las 2 zonas verdes acondicionadas incorporan soluciones basadas en la naturaleza para fomentar su potencial como sumidero de carbono, optimizar la gestión de los recursos hídricos y la mejora de la calidad del suelo.</p>	<p>FV.1.5.1. Informe del proceso de acondicionamiento FV.1.5.2. Informes fotográficos de las parcelas acondicionadas FV.1.5.3. Cartografía con información del acondicionamiento realizado FV.1.5.4. Reglamento de mantenimiento de las zonas acondicionadas</p>	
<p>IR1.6. Al final del proyecto, cada una de las comunas cuenta con un equipo de 5 jóvenes (50% mujeres) a cargo del mantenimiento de las zonas acondicionadas y de la sensibilización de la población en este sentido.</p>	<p>FV.1.6.1. Documentos relativos al proceso de selección de los y las jóvenes FV.1.6.2. Informe de la formación (contenido y fotografías) FV.1.6.3. Deliberación municipal por la que se conforman los equipos comunitarios de jóvenes "ecogardes"</p>	



	R2. Reforzada la producción agrícola desde un enfoque agroforestal y agroecológico en zonas de alto valor medioambiental de la comuna de Bambilor.	IR2.1. Al final de la intervención, el Forêt de Déni Youssou y el área de explotación agrícola contenida en el mismo cuentan con un comité para una gestión adecuada de cada uno desde el enfoque de género.	FV.2.1.1. Acta de constitución del comité de gestión del Forêt de Déni Youssou (50% mujeres) FV.2.1.2. Normas de funcionamiento del comité de gestión Forêt de Déni Youssou FV.2.1.3. Acta de constitución del comité de gestión del área destinada a la producción agrícola (50% mujeres) FV.2.1.4. Normas de funcionamiento del área destinada a la producción agrícola FV.2.1.5. Actas de reuniones y listados de asistencia	R2.H1. La situación política y social es estable en las comunas de intervención, sin crisis que afecten a la zona.
		IR2.2. Al final del proyecto, existe un plan de acondicionamiento y de gestión del Forêt de Déni Youssou y del área destinada a la explotación agrícola, en el cual se incorpora la gestión agroforestal y agroecológica, así como la adaptación al cambio climático y el enfoque de género.	FV.2.2.1. Plan de acondicionamiento y de gestión del Forêt de Déni Youssou FV.2.2.2. Plan de gestión del área destinada a la producción agrícola FV.2.2.3. Entrevista semi-estructurada para el análisis de la incorporación de la gestión forestal y agroecológica, la adaptación al cambio climático y el EG en la elaboración de los planes.	R2.H2. No se producen catástrofes naturales como sequías extremas o inundaciones en la zona.



<p>IR2.3. Al final del proyecto, una parcela piloto de 1.500 m² (7,5 % de las 2 ha acondicionadas) del Forêt de Déni Youssou se destina a la producción de variedades adaptadas al CC desde la agroforestería y la agroecología.</p>	<p>FV.2.3.1. Acta de entrega de la parcela acondicionada (2ha) FV.2.3.2. Registro de producción de la parcela FV.2.3.3 Registro de producción de compost FV.2.3.4. Actas de entrega de insumos y equipos</p>	<p>R2.H3. La participación de las mujeres en espacios de participación no se ve afectada por cuestiones culturales.</p>
<p>IR2.4. Al final del proyecto, 25 mujeres productoras de los barrios limítrofes del Forêt de Déni Youssou han adquirido las nociones necesarias para una gestión adecuada de la producción agroecológica y agroforestal de la parcela.</p>	<p>FV.2.4.1. Listados de asistencia de las capacitaciones FV.2.4.2. Informe de las formaciones (contenido y fotografías) FV2.4.3. Test de capacidades en cuanto a las temáticas de la formación, antes y después de la formación FV.2.4.4. Manual de técnicas agroecológicas, agroforestales y de compostaje FV.2.4.5. Entrevista semi-estructurada para la medición de cambios de comportamiento a inicio y final del proyecto</p>	<p>R2.H4. Titulares de derechos y responsabilidades se interesan por las temáticas de las formaciones y de las sensibilizaciones y participan en ellas.</p>



	<p>IR2.5. Al final del proyecto, 25 productores/as (50% mujeres) de los barrios limítrofes del Forêt de Déni Youssou adoptan al menos una técnica relacionada con la producción agroecológica, el compostaje, el uso de semillas adaptadas al CC y la gestión agroforestal, fruto del intercambio con las productoras de la parcela acondicionada.</p>	<p>FV.2.5.1. Listados de asistencia de los intercambios de experiencias</p> <p>FV.2.5.2. Informe de los intercambios de experiencias (incl. fotografías)</p> <p>FV.2.5.3. Entrevista semi-estructurada para la medición de cambios de comportamiento a inicio y final del proyecto</p>	
	<p>IR3.1. Al final de la intervención, el sistema eléctrico de 2 edificios públicos de las comunas de intervención incorpora el uso de energías renovables.</p>	<p>FV.3.1.1. Estudio para la adaptación de ambos edificios públicos y viviendas al uso de energías sostenibles</p> <p>FV.3.1.2. Informe del proceso de instalación del sistema seleccionado</p> <p>FV.3.1.3. Actas de entrega de las instalaciones.</p>	<p>R3.H1. Existen empresas especializadas con capacidades técnicas suficientes para llevar a cabo los servicios profesionales previstos en condiciones de calidad.</p>
<p>R3. Fomentado el uso de energías sostenibles en las comunas de Bambilor y Sangalkam.</p>	<p>IR3.2. Al final del proyecto, 8 personas (20% mujeres) del personal municipal cuentan con las capacidades necesarias para el uso y mantenimiento básico de instalaciones similares a las</p>	<p>FV.3.2.1. Listados de asistencia de las capacitaciones</p> <p>FV.3.2.2. Informe de las formaciones (contenido y fotografías)</p>	



<p>instaladas en los dos edificios públicos objeto de esta intervención.</p>	<p>FV.3.2.3. Manual de mantenimiento básico de las instalaciones</p> <p>FV.3.2.4. Encuestas de satisfacción a las personas capacitadas</p> <p>FV.3.2.5. Test de capacidades en cuanto a las temáticas de la formación, a realizar antes y después de la formación</p>	<p>R3.H2. Los precios se mantienen estables.</p> <p>R3.H3. Las familias vulnerables se interesan por la instalación y mantenimiento de los sistemas de energías sostenibles a nivel domiciliario.</p> <p>R3.H4. El persona municipal responsable se apropia del mantenimiento básico de los sistemas de energía renovable instalados en los edificios públicos.</p>
<p>IR3.3. Al final del proyecto, 100 familias de las comunas de intervención sensibilizadas (50% mujeres) afirman haber cambiado su percepción en cuanto a un uso más sostenibles de la energía en sus viviendas.</p>	<p>FV.3.3.1 Listados de asistencia de las actividades de sensibilización</p> <p>FV.3.3.2 Informe de las actividades de sensibilización (contenido y fotografías)</p> <p>FV.3.3.3 Entrevista semi-estructurada para la medición de cambios de comportamiento a inicio y final del proyecto (50% mujeres)</p>	
<p>IR3.4. Al final de la intervención, los hogares de 20 familias vulnerables (10 familias / comuna) usan y mantienen adecuadamente los sistemas instalados por los/as técnicos/as capacitados/as de cara al uso de energías sostenibles.</p>	<p>FV.3.4.1. Estudio para la adaptación de ambos edificios públicos y viviendas al uso de energías sostenibles</p> <p>FV.3.4.2. Informe del proceso de instalación de los sistemas seleccionados</p>	



			<p>FV.3.4.3. Actas de entrega de las instalaciones.</p> <p>FV.3.4.4. Manual de mantenimiento básico de las instalaciones</p> <p>FV.3.4.5. Informe de las formaciones impartidas a las familias beneficiadas (contenido y fotografías)</p> <p>FV.3.4.6. Encuesta de satisfacción a familias beneficiarias al final del proyecto (50% mujeres).</p>	
		<p>IR3.5. Al final del proyecto, 10 técnicos/as (20% M) de las comunas de intervención manejan adecuadamente las técnicas para la instalación y el mantenimiento de los sistemas instalados en hogares y edificios públicos.</p>	<p>FV.3.5.1 Listados de asistencia de las capacitaciones</p> <p>FV.3.5.2 Informe de las formaciones de técnicos/as (contenido y fotografías)</p> <p>FV.3.5.3 Diplomas que certifiquen la capacitación recibida</p> <p>FV.3.5.4. Encuesta de satisfacción de personas beneficiarias de los servicios prestados por los/as técnicos/as capacitados/as</p>	



	<p>R4. Fortalecidas las capacidades institucionales para la implementación de políticas climáticas en las comunas de Bambilor y Sangalkam.</p>	<p>IR4.1. Al final del proyecto, las comunas de intervención cuentan con un comité de seguimiento y evaluación de la implementación del PACES.</p>	<p>FV.4.1.1. Acta de constitución del comité de seguimiento (50% mujeres) FV.4.1.2. Actas de reuniones del comité (incluido listado de asistencia)</p>	<p>R4.H1 La situación política y social es estable en la comunas de intervención, sin crisis que afecten a la zona.</p> <p>R4.H2 Titulares de obligaciones cumplen con los compromisos adquiridos en cuanto a la lucha contra el cambio climático.</p> <p>R4.H3 La implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático sigue siendo una prioridad para los titulares de obligaciones.</p>
	<p>IR4.2. Al final del proyecto, los comité de seguimiento y evaluación de la implementación del PACES de las comunas de intervención emplean adecuadamente las herramientas desarrolladas.</p>	<p>FV.4.2.1. Informe que recoja las características principales de la herramienta diseñada para el seguimiento y evaluación FV.4.2.2. Herramienta diseñada para el seguimiento y evaluación FV.4.2.3. Listados de asistencia de las capacitaciones FV.4.2.4. Informe de las formaciones de técnicos/as (contenido y fotografías) FV.4.2.5. Encuesta al comité de seguimiento y evaluación para medir capacidad de seguimiento y evaluación antes y después del proyecto (50% mujeres)</p>		
	<p>IR4.3. Al final del proyecto, 12 titulares de obligaciones (50% mujeres) del equipo de gobierno municipal de las comunas de</p>	<p>FV.4.3.1 Listados de asistencia de las capacitaciones (50% mujeres) FV.4.3.2 Informe de las formaciones (contenido y</p>		



	<p>intervención tienen mayores nociones sobre el CC, así como sobre la legislación y los acuerdos nacionales e internacionales que enmarcan la lucha contra el CC.</p>	<p>fotografías) FV.4.3.3 Encuestas de satisfacción a las personas capacitadas FV.4.3.4 Test de capacidades en cuanto a las temáticas de la formación, a realizar antes y después de la formación</p>	<p>R4.H4 El comité de seguimiento y evaluación a nivel local funciona sin necesidad de incentivos económicos. R4.H5 La participación de las mujeres en espacios de participación no se ve afectada por cuestiones culturales. R4.H6 Titulares de derechos y responsabilidades se interesan por la temática del CC y participan en la campaña de sensibilización.</p>
	<p>IR4.4. Presentadas ante COM SSA la herramienta para el seguimiento y evaluación del PACES elaborada y propuestas de mejora.</p>	<p>FV.4.4.1. Informe del proceso de elaboración de la herramienta (incluidas propuestas de mejora) FV.4.4.2. Acta de la reunión con COM SSA (incluidas fotografías y listado de asistencia).</p>	
	<p>IR4.5. Alcaldías de Bambilor y Sangalkam participan en al menos un espacio de intercambio en torno al Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía.</p>	<p>FV.4.5.1. Listados de asistencia FV.4.5.2. Informe del/los intercambio/s de experiencias (incl. fotografías) FV.4.5.3. Encuesta de satisfacción a personas participantes en el/los intercambio/s</p>	



ACTIVITATS ACTIVIDADES		MITJANS / MEDIOS	DESPESES / COSTES	CONDICIONS PRÈVIES CONDICIONES PREVIAS
A1.1	Constitución o redinamización y definición de las normas de funcionamiento de los marcos de concertación de las comunas de Bambilor y Sangalkam.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	8.858 €	Las comunas renuevan su compromiso con la constitución o la mejora de la situación de los marcos de concertación. Los marcos de concertación a nivel local funcionan sin necesidad de incentivos económicos.
A1.2	Capacitación de los/as miembros de los marcos de concertación en temáticas relacionadas con las competencias municipales en materia de ordenación del territorio, gestión del riesgo de inundaciones, cambio climático y energías sostenibles, entre otras.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas	9.811 €	Las personas que conforman los marcos de concertación son conscientes de la relevancia de las problemáticas.



		A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables		
A1.3	Capacitación y sensibilización de las y los miembros de los marcos de concertación sobre EG, liderazgo y participación de la mujer en espacios de toma de decisiones.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	9.087 €	La participación de las mujeres en las formaciones no se ve afectada por cuestiones culturales. Los hombres están dispuestos a replantearse su rol de género en los espacios de toma de decisiones y a facilitar la participación de las mujeres.
A1.4	Elaboración participativa de los Planes de Desarrollo Comunal (PDC) de las comunas de Bambilor y Sangalkam.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos	8.858 €	Las comunas siguen considerando prioritario la elaboración de sus PDC. El eje de ordenamiento territorial no se ve afectado



		A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables		por intereses políticos o económicos.
A1.5	Campaña de divulgación comunitaria en torno a los PDC elaborados.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	8.500 €	Titulares de obligaciones, responsabilidades y derechos colaboran en la puesta en marcha de la campaña.
A1.6	Delimitación y diagnóstico de las parcelas a acondicionar como zonas verdes.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos	20.421 €	Las comunas contribuyen a la selección de las parcelas que se acondicionarán. La colaboración entre la contraparte local, la entidad



		A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables		beneficiaria de la subvención y el servicio profesional contratado para el diagnóstico transcurre de manera fluida.
A1.7	Diseño participativo de los espacios verdes seleccionados en cada una de las comunas, con un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.15 Obras de infraestructuras, construcción y/o reforma A.16 Equipos y materiales inventariables	9.117 €	Los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones muestran interés en participar en el proceso participativo.
A1.8	Acondicionamiento de los espacios verdes seleccionados según el diseño acordado.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos	15.871 €	Los costos de los materiales no han aumentado en relación con lo presupuestado.

		<p>A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.15 Obras de infraestructuras, construcción y/o reforma A.16 Equipos y materiales inventariables</p>		No ocurren desastres naturales que impidan los trabajos previstos.
A1.9	<p>Taller participativo para la definición de las responsabilidades y obligaciones de los diferentes actores a la hora de darle mantenimiento a los espacios verdes acondicionados.</p>	<p>A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.15 Obras de infraestructuras, construcción y/o reforma A.16 Equipos y materiales inventariables</p>	7.090 €	Los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones muestran interés en participar en el proceso participativo.
A1.10	<p>Selección y formación de 10 jóvenes (5 por comuna), que estarán a cargo de la sensibilización de la población,</p>	<p>A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa</p>	6.190 €	Se logra alcanzar un acuerdo con las personas que sean formadas como "ecoguardianes" en cuanto a



	así como del mantenimiento de las zonas acondicionadas.	A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables		los beneficios que conllevará su rol que no ponga en riesgo la sostenibilidad de estos grupos de jóvenes.
A1.11	Inauguración de los espacios verdes acondicionados.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	5.580 €	Se logra finalizar el acondicionamiento a tiempo.
A1.12	Sistematización y difusión de la experiencia.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales	8.008 €	En el caso de que el servicio contratado no sea local, se dan las condiciones necesarias para que el equipo pueda



		A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables		viajar a terreno a realizar la sistematización.
A2.1	Constitución de un comité de gestión del Forêt de Déni Youssou y definición de las normas de funcionamiento.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	5.314 €	Los actores involucrados en la gestión del Forêt de Déni Youssou llegan a un acuerdo en cuanto a la constitución del comité y las normas de funcionamiento del mismo.
A2.2	Capacitación de las personas involucradas en el comité de gestión en cuanto a gestión agroforestal, gestión comunitaria de espacios naturales, medio ambiente, y legislación nacional relacionada con estas temáticas.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros	5.931 €	Las personas que constituyen el comité perciben las temáticas de la capacitación como pertinentes.



		A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables		
A2.3	Capacitación y sensibilización de las y los miembros de los comités de gestión y de los GIEs beneficiarios sobre EG, liderazgo y participación de la mujer en espacios de toma de decisiones.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	5.687 €	La participación de las mujeres en las formaciones no se ve afectada por cuestiones culturales. Los hombres están dispuestos a replantearse su rol de género en los espacios de toma de decisiones y a facilitar la participación de las mujeres.
A2.4	Diseño participativo del plan de acondicionamiento y de gestión del Forêt de Déni Youssou.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales	7.600 €	Las personas que conforman el comité participan en el proceso participativo.



		A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables		
A2.5	Realización de un estudio sobre variedades (de semillas) productivas y técnicas agroecológicas y agroforestales adaptadas al cambio climático y adecuadas al territorio de intervención.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	7.486 €	Existe un servicio profesional con las capacidades suficientes para realizar este estudio técnico de manera satisfactoria.
A2.6	Constitución de un comité de gestión del área del Forêt de Déni Youssou destinada a la producción agraria y definición de las normas de funcionamiento.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros	5.275 €	Los actores involucrados en la gestión del Forêt de Déni Youssou llegan a un acuerdo en cuanto a la constitución del



		A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables		comité y las normas de funcionamiento del mismo.
A2.7	Diseño participativo del plan de gestión del área de producción agrícola del Forêt de Déni Youssou.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	7.562 €	Las personas que conforman el comité participan en el proceso participativo.
A2.8	Acondicionamiento e instalación del sistema de riego de una parcela agrícola piloto de 2ha para la producción agroforestal agroecológica.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros	14.194 €	Los costos de los materiales no han aumentado en relación con lo presupuestado.



		A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.15 Obras de infraestructuras, construcción y/o reforma A.16 Equipos y materiales inventariables		No ocurren desastres naturales que impidan los trabajos previstos.
A2.9	Capacitación de 25 productoras asociadas a la parcela piloto en la producción de compost, el uso de las semillas mejoradas y en las técnicas de producción agroecológicas y agroforestales identificadas, a través de la metodología de los champs école.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	7.135 €	Las mujeres productoras son conscientes de los beneficios que conllevan estas técnicas.
A2.10	Provisión de semillas mejoradas y otros insumos y equipos para la producción agroforestal agroecológica en la parcela piloto.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal	10.078 €	El precio de los insumos no ha aumentado en relación con el presupuesto establecido.



		A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables		
A2.11	Acompañamiento de las personas capacitadas durante la producción de compost, la siembra y cosecha de las semillas mejoradas y la implementación de técnicas de producción agroforestal y agroecológica.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	7.219 €	Los servicios técnicos departamentales tienen disponibilidad para realizar el acompañamiento previsto.
A2.12	Intercambio de experiencias entre las productoras asociadas a la parcela piloto y el resto de personas que se dedican a la producción agrícola en el Forêt de Déni Youssou.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal	5.485 €	El resto de personas productoras del Forêt de Déni Youssou muestra interés por las nuevas técnicas que se implementan en la parcela piloto.



		A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables		
A2.13	Sistematización y difusión de la experiencia.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	8.008 €	En el caso de que el servicio contratado no sea local, se dan las condiciones necesarias para que el equipo pueda viajar a terreno a realizar la sistematización.
A3.1	Elaboración de un estudio preliminar para la adaptación de dos edificios públicos, así como de viviendas particulares, al uso de energías sostenibles.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios	11.911 €	Existe un servicio profesional con las capacidades suficientes para realizar este estudio técnico de manera satisfactoria.



		A.15 Obras de infraestructuras, construcción y/o reforma A.16 Equipos y materiales inventariables		
A3.2	Adaptación del sistema eléctrico de dos edificios públicos, uno por comuna de intervención, para el uso de energías renovables.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.15 Obras de infraestructuras, construcción y/o reforma A.16 Equipos y materiales inventariables	28.661 €	Existen dos edificios públicos que reúnen las condiciones previas establecidas en el estudio para poder beneficiarse de esta actividad.
A3.3	Formación del personal técnico municipal en el uso y mantenimiento básico del sistema eléctrico instalado en los edificios públicos.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios	5.840 €	El personal de ambos edificios acondicionados muestra interés por hacer un buen uso de las nuevas instalaciones, a la vez que está dispuesto a implementar acciones de ahorro energético.



		A.16 Equipos y materiales inventariables		
A3.4	Sensibilización de 100 familias en situación de vulnerabilidad para un uso más sostenible de la energía.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	10.383 €	Las familias de los barrios seleccionados muestran interés por implementar acciones que contribuyan a un uso de la energía más sostenible.
A3.5	Selección de las familias vulnerables que serán apoyadas y definición participativa de la instalación a realizar en cada uno de sus hogares.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.15 Obras de infraestructuras, construcción y/o reforma	6.800 €	Hay suficientes familias interesadas en participar en la intervención.



		A.16 Equipos y materiales inventariables		
A3.6	Adaptación de 20 hogares para el uso de energías sostenibles.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.15 Obras de infraestructuras, construcción y/o reforma A.16 Equipos y materiales inventariables	30.552 €	Las personas formadas en el marco de la actividad 3.8 han obtenido los conocimientos necesarios para poder realizar la instalación de manera correcta.
A3.7	Formación de 20 familias para el uso y mantenimiento básico del sistema domiciliario instalado.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios	6.395 €	Las familias seleccionadas tienen las capacidades necesarias para poder aprovechar el contenido de la formación. Las familias seleccionadas disponen de los recursos necesarios para el



		A.16 Equipos y materiales inventariables		mantenimiento básico de los sistemas.
A3.8	Selección del alumnado, diseño y puesta en marcha de la formación de técnicos/as para la instalación y el mantenimiento de los sistemas eléctricos.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	11.381 €	Hay suficientes personas jóvenes con los conocimientos previos y el interés necesarios para participar en esta actividad.
A3.9	Sistematización y difusión de la experiencia.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios	8.008 €	En el caso de que el servicio contratado no sea local, se dan las condiciones necesarias para que el equipo pueda viajar a terreno a realizar la sistematización.



		A.16 Equipos y materiales inventariables		
A4.1	Capacitación de los nuevos equipos municipales en torno a conceptos relevantes relacionados con la mitigación y la adaptación al Cambio Climático.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	7.669 €	Los nuevos equipos municipales son conscientes de la gravedad de la emergencia climática y de sus impactos en el territorio de intervención.
A4.2	Constitución de un comité de seguimiento en el seno del gobierno municipal para el seguimiento y la evaluación de la implementación del PACES.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios	5.443 €	El personal de ambos equipos municipales tiene disponibilidad para la puesta en marcha de los procesos de seguimiento y evaluación de los PACES previstos.



		A.16 Equipos y materiales inventariables		
A4.3	Capacitación de las personas pertenecientes al comité conformado y acompañamiento en el diseño y uso de una herramienta para el seguimiento y evaluación de la implementación del PACES.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	12.804 €	La colaboración entre la contraparte local, la entidad beneficiaria de la subvención y la Diputación de Valencia transcurre de manera fluida.
A4.4	Capacitación y sensibilización de las y los miembros de los comités de seguimiento y evaluación del PACES sobre EG, liderazgo y participación de la mujer en espacios de toma de decisiones.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación	5.888 €	La participación de las mujeres en las formaciones no se ve afectada por cuestiones culturales. Los hombres están dispuestos a replantearse su rol de género en los espacios de toma de decisiones y a facilitar la participación de las mujeres.



		A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables		
A4.5	Socialización del PACES entre titulares de obligaciones y responsabilidades (ONGs, asociaciones, etc.) presentes en las comunas de intervención.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	6.007 €	Titulares de obligaciones y, sobre todo, de responsabilidades muestran interés por este tipo de política pública ligada al cambio climático.
A4.6	Participación de los comités de seguimiento en espacios de intercambio de experiencias relativos al CoM SSA.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.9 Actividades de formación y coordinación	5.346 €	Se dan espacios de intercambio de experiencias en torno al CoM SSA en Senegal durante el periodo de ejecución del proyecto.



		A.10 Personal A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables		
A4.7	Intercambio de experiencias con la Diputación de Valencia.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.12 Actividades de sensibilización A.13 Gastos bancarios A.16 Equipos y materiales inventariables	13.563 €	Los titulares de obligaciones y de derechos de las comunas de intervención tienen disponibilidad para viajar a Valencia.
A4.8	Sistematización y difusión de la experiencia.	A.2 Línea de base A.3 Evaluación externa A.4 Auditoría externa A.5 Otros servicios técnicos y profesionales A.6 Arrendamientos A.7 Materiales y suministros A.8 Viajes, alojamientos y dietas A.10 Personal A.13 Gastos bancarios	8.008 €	En el caso de que el servicio contratado no sea local, se dan las condiciones necesarias para que el equipo pueda viajar a terreno a realizar la sistematización.



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria de Participación,
Transparencia, Cooperación
y Calidad Democrática

		A.16 Equipos y materiales inventariables		
--	--	---	--	--